

VISUAL PLANNING BATIMENT

VISUAL PLANNING
Liaison avec SAGE Multi Devis

La fonction « planning »

- Le planning est au cœur de l'entreprise :
 - clients, chantiers : respect délais
 - employés : durée de travail, contraintes
- Le planning doit **utiliser les données existantes** de l'entreprise :
 - clients, chantiers : phases devis, durées...
 - ressources : fiches identité employés, véhicules...
- Le planning doit aider à **piloter l'activité**

Attentes clients : un logiciel...

- facile à prendre en main, intuitif à l'utilisation
- évitant les doubles-saisies
- accessible depuis n'importe où
- partageable pour un accès de chacun selon ses droits
- évolutif : prise en compte des évolutions de l'entreprise

VISUAL PLANNING : une solution reconnue

- 14 ans d'existence
- + de 4000 clients
- un éditeur spécialisé : STILOG IST : du développement au suivi client
- VISUAL PLANNING = « Optimisez vos ressources, Pilotez votre activité »
- Plannings de chantiers, projets, RH, véhicules, formations, production, interventions...

VISUAL PLANNING Bâtiment

■ Alliance SAGE / STILOG

- réseau de partenaires agréés
- nombreuses références Bâtiment

■ Liaison avec SAGE MultiDevis :


- Importation des devis
- affectation des ressources

→ Eviter les doubles saisies

→ Gérer les ressources

→ Piloter les chantiers

Aperçu (1/5) : importation



Aperçu (2/5) : importation

Chantiers (Chantiers)					février 2008 (Tous)				
Code Affaire ↓	Hiéarc...	Phase	Sous-Phase	H prévues	jeu. 28	ven. 29	lun. 3	mar. 4	mer. 5
FRANCOIS_RENOV	1	DEMOLITION		167,750		Démolition de maçonnerie à la main Démolition de maçonnerie au marteau piqueur Démolition du carrelage et de la chappe béton			
FRANCOIS_RENOV	2	GROS OEUVRE		445,460		Béton armé dosé à 350 Kg/M3 pour poutre Mur en parpaings pleins de 25, affleurement des joints Mortier, dosage 350 Kg de ciment Plancher poutrelles et hourdis 12+4 jusqu'à 3.50 m de p			
FRANCOIS_RENOV	3	PLATRERIE		41,400		Plafond en plaques de plâtre ordinaire Cloison alvéolaire de 7 cm avec 2 plaques de plâtre et			


- Les états des devis sont ceux de Multi Devis
- La structure du devis est récupérée
- Les événements sont créés selon la Finesse choisie (devis, phases... ouvrages) avec leurs durée, PVT...

Aperçu (3/5) : affectations

Chantiers (Chantiers (tous))		reste à planifier	(Tous)	mai 2008 (Tous)																				
Code Affaire	Phase			25	18	29	30	2	19	6	7	9	20	14	15	16	21	20	21	22	23	22	27	28
BERNARD_RENOV	DEMOLITION	135,00	?	A PLANIFIER																				
				Robert LAMONT																				
				Jean GRAND																				
				Alain PITTIVIERS																				
				Pierre GOLAN																				
				ADIA Intérim																				
BERNARD_RENOV	GROS OEUVRE	8,15	?																					
				Jean GRAND																				
BERNARD_RENOV	PLATRERIE	41,40	?	A																				
				A																				
		184,55																						

- Avec la fonctionnalité « Affectation ressources »

Aperçu (4/5) : affectations



- Les ressources disponibles ou non sont identifiées
- On peut répartir la charge entre plusieurs ressources

Commercialisation

- www.visual-planning.com
- commercial@stilog.com
- Documentation (installation, prérequis...)
- Paramétrages et formations
- Support : sav@stilog.com

- Tarifs adaptés à chaque entreprise
- À partir de 840 €HT, maintenance incluse!